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Bil: 30 min

Hjørring
Tog: 8 min
Bil: 18 min

Vrå

Brønderslev

Hjørring Kommune har i marts 2013 ansøgt Mini-
steriet for By, Bolig og Landdistrikter om reser-
vation af midler til områdefornyelse i Vrå, med en 
samlet udgiftsramme på 7.775.000 kr. På bag-
grund af en positiv tilbagemelding fra ministeriet 
i juni 2013, forelægger hermed programmet for 
områdefornyelsen. 

Overskriften på ansøgningen var ”Kulturbyen Vrå 
- Nyt bevægelseslandskab og bymæssig forskøn-
nelse”. Dermed sættes en dagsorden, hvor der 
fokuseres på en uudnyttet ressource i Vrå – det 
grønne bånd, der er et gammelt vejudlæg fra 
starten af firserne, samt forskønnelse af bymid-
ten. 

Hjørring Kommune har fokus på problematikken 
om at nogle, byer mister deres bymidtefunktioner 
- Hvor der tidligere var et naturligt liv i kraft af 
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butikker og både privat og offentlig service, står 
nu de tomme butikker tilbage. 
En følgevirkning, i flere byer, er et bybillede præ-
get af begyndende forfald - dette er mest udtalt i 
bymidten. Kommunens borgere mangler således 
et formål med at opsøge den. Med forfaldet op-
står ligefrem en situation, hvor man som borger 
ikke længere føler sig velkommen. 

Gennem denne områdefornyelse bringes nye 
funktioner til bymidten og der skabes en infra-
struktur, der letter adgangen til bymidten på cykel 
eller til fods. Ligeledes forventes en tiltrængt 
forskønnelse af veje og byrum, at inspirere byg-
ningsejere til at istandsætte bygninger og facader. 
Endelig har områdefornyelsen en strategi om, 
at nedbringe antallet af bygningskvadratmeter i 
bymidten i Vrå. Programmet er udarbejdet i tæt 
samarbejde med en gruppe af borgere i Vrå

Indhold

Vrå, 2013 Vrå bymidte, 2013
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Formål med områdefornyelsen
Bymidten i Vrå har ikke længere sin tidligere 
tyngde. En del butikker er lukkede og der er huse 
i forfald. Samtidig viser byen sig fuld af aktivitet 
og engagement i de omkringliggende bolig- og 
institutionskvarterer. 
Formålet med områdefornyelsen er derfor at 
vende bybegrebet ”på vrangen” og skrumpe 
bymidten til at kunne være en rar ramme om det 
byliv og den detailhandel, der dog stadig vil være 
der, samt understøtte aktiviteter og liv andre 
steder. 

Formålet med områdefornyelsen er også at skabe 
og understøtte grundlaget for en stabil og gerne 
voksende befolkning i kultur- og idrætsbyen Vrå. 
Med sin centrale beliggenhed i Vendsyssel - 30 
minutter fra Aalborg og 20 minutter fra Hjørring 
- og med byens lange kulturelle tradition, nærhe-
den til grønne oaser og det åbne land har Vrå et 
rigtig godt udgangspunkt for at styrke bosætnin-
gen i byen.

I princippet omfatter områdefornyelsen hele Vrå, 
men indsatsen koncentreres i et øst-vestgående 
bånd omfattende området omkring/langs Vester-
gade og byens grønne bånd. De to akser mødes i 
byens centrum og historiske udspring ved statio-
nen og viadukten. 
Begge akser er for overskuelighedens skyld ind-
delt i en række zoner med højeste bymæssighed 
i centrum og faldende intensitet ud mod pereferi-
en. 

Bedre sammenhæng i byen
Vrå er delt i fire dele, som et firkløver. Jernbanen 
deler byen i en øst- og vestlig del, og et uudnyttet 
vejudlæg fra 70’erne er nu et grønt bælte med 
et vandløb, der danner ”barriere” mellem nord 
og syd. Tidligere har der også eksisteret mentale 
barrierer, da den relativt lille by husede hele tre 
kirkesamfund: frikirken på højskolesiden – den 
vestlige – og de mere dogmatiske baptist og sog-
nekirke på østsiden af jernbanen. Ved at udbygge 
byens cykel- og fodgængerstier i sammenhæng 
med de øvrige byfornyelsestiltag bliver byens 
kvarterer bundet sammen i et netværk, der skal 
anspore til at bevæge sig på kryds og tværs af 
fysiske og mentale skel.

Forskønnelse af by- og gademiljøet omkring 
Vestergade
Området omkring Vestergades udspring er en 
essentiel del af Vrå’s gamle bymidte. Her ligger 
bl.a. gamle butikker og byens hotel, og her går 
man forbi på vej fra stationen til byens kulturel-
le højborg, Vrå Højskole og kunstbygning. Som 
fodgænger kommer man hertil fra stationen og 
byens østlige del gennem en fodgængertunnel un-
der banen. Herfra og et stykke ud fra bymidten er 
Vestergade nedslidt og uindbydende. Ved at løfte 
gademiljøet med lys, belægning og grønt gøres 
vejen ind mod bymidten mere attraktiv. Oplevel-
sen af fodgængertunnelen skal også forbedres, 
gerne med bedre og mere trygge adgangsforhold 
ved begge nedgange.

å åDet grønne bånd – fokus på bevægelse og
fysisk aktivitet
Centralt i områdefornyelsen er det grønne bånd,
der følger vandløbet Vester Elbæk’s løb fra øst
mod vest (se også side 11). Området strækker 
sig ud mellem flere af byens primære mødeste-sig ud mellem flere af byens primære mødestesig ud mellem flere af byens primære mødeste-r
der – højskolen, børneinstitutioner, Børnenes Jord b
og idrætscenter og rideskolen helt mod øst, hvoro
det grønne bånd munder ud i landbrugslandet. End 
oversigt over instttitutionernes placec ring findes på stoversigt over institutionernes placering findes på st

kortet side 8-9. Intentionen er at tilføje og syn-
liggøre en række bevægelses- og oplevelsesrum 
med fokus på sanser og bevægelse for alle ned 
gennem det grønne bånd. Her skal være plads til 
såvel fordybelse som fysiske aktiviteter for alle 
borgere, og med den centrale placering af om-
rådet, vil det være oplagt at etablere cykel- og 
gangstier her, der ikke bare binder institutionerne 
sammen, men hele byen.

Bygningsforbedringer
I hele byen er der i større eller mindre grad behov 
for bygningsforbedrende indsatser, enten ved 
renoveringer eller nedrivninger. Særlig udtalt er 
problemet dog i bymidten, omkring Vestergade/
Strømgade, hvor funktionstømte butikker og især 
det gamle, tomme hotel får lov at dominere ind-

trykket af byen. Under områdefornyelsen vil der 
blive taget kontakt med ejerne af de mest for-
sømte ejendomme, og den efterfølgende dialog 
vil blive bestemmende for, hvilken bygningsfor-
bedrende indsats, der skal anvendes på stedet.
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Problematikker i området

Fysiske udfordringer
Bymidten i Vrå lider, som andre mindre stations-
byer, af tilbagegang for detailhandelen. Butikker 
er lukket i det, der førhen var byens hjerte - om-
rådet omkring stationen. Konsekvensen er den 
såkaldte vaniljekrans-effekt, hvor byens midte er 
et tomt ”ingenting” med boliger og institutioner i 
en ring omkring. En anden konsekvens er, at de 
ældre huse i midtbyen lider under den manglende 
aktivitet og får lov til at forfalde. Det ses i særlig 
udpræget grad omkring Vestergade og Strømga-
de, samt langs indfaldsvejene.
På flere af vejene, der fører ind til bymidten, er 
det svært at aflæse, at man faktisk bevæger sig 
ind mod en by. Man kører både fra syd og nord 
igennem store korn- og foderstofvirksomheder 
og passerer bl.a. forbi et slagteri umiddelbar før 
byens station.

En særlig fysisk udfordring knytter sig til jernba-
nen. Historisk forbinder den Vrå til omverdenen i 
en nord-syd forbindelse, men samtidig skaber den 
en markant barriere mellem byens østlig og vest-
lige del. De to underføringer i byens midte kræver 
et særligt fokus i områdefornyelsen.

Kulturelle/socíale udfordringer
Historisk har Vrå været opdelt i et øst og vest af 
jernbanen, ikke bare fysisk, men også mentalt og 
kulturelt. Som tiden går og nye borgere flytter til 
byen, mindskes det mentale skel heldigvis, men 
et bevidst arbejde med at samle byen og lette ad-
gangen på tværs af jernbanen, kan forstærke den 
positive udvikling.

En ny social udfordring, der dog ligeså meget er 
et potentiale, er flygtningecentret, der åbnede i 
2013. Når forskellige kulturer mødes, er det altid 
en udfordring at forstå, det man ikke kender. 
Udfordringen går begge veje. Byens nye beboe-
re har brug for at møde byens borgere, men det 
er tilsvarende vigtigt at skabe rammer, der giver 
centrets beboere mulighed for at vise, hvem de 
er. Således skabes en basis for nye input til byen, 
mens de nye føler sig taget godt imod. 
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Ungdomsskolen Bistedet
Vestergade 39

Vrå skole
Vestergade 33

Spiren
Højskolevej 11

Vrå Højskole
Højskolevej 1

Børnehaven Enghaven
Enghavevej 11

Uhrenholtsgård
Jernbanegade 8

Vrå bibliotek
Sdr. Vråvej 1

Engblommen
Østergade 21

Værestedet Stokrosen
Østergade 18

Børnehaven Stjernehuset
Græsvangen 9

Teater og nærradio
Stadionvej 11

Møllegården
Sdr. Vråvej 4

Ældrecenter Lundgården
Stadionvej 6

Idrætscenter Vrå
Stadionvej 17

Sdr. Vråvej 4

Kunstmuseum
Højskolevej 3

Ressourcer i området

Kulturelle/sociale ressourcer
Kulturelt og socialt fornemmer man tilstedeværel-
sen af Højskole og Kunstbygning. Flowet af elever 
og de mange aktiviteter knyttet til institutionerne 
giver muligheder og et energitilskud til byen, man 
ikke normalt ville finde i byer af denne størrelse.
Vrå har også en større gruppe frivillige, der ar-
bejder med byens fysiske udtryk. Gruppen har 
bl.a. skaffet midler til og selv udført renoveringer 
af flere bevaringsværdige bygninger i bymidten. 
Et af projekterne, Uhrenholdts Gård, er i dag et 
velfungerende borgerrenoveret og borgerdrevet 
aktivitetshus.
Idrætscenter Vendsyssel er den moderne ramme 
om byens store idrætsliv, med plads og facilite-
ter til såvel den dagllige motion og leg som store 
regionale idrætsstævner og kongresser. 
Rundt i byen findes mange foreninger, fra lystfi-
skeri over amatørteater til spejdere, baptist- og 
valgmenigheder.

Byens tre nye hjerter
Mens byens traditionelle hjerte – området om-
kring stationen står med slår med stadig svagere 
puls, har byen fået tre andre bylivsgeneratorer – 
med hvert sit fokus: Højskolen i vest, Uhrenholt 
gård i bymidten og Idrætscenteret i øst. 

 

En vigtig social ressource er Børnens Jord. I 1968 
fik forfatteren og aktivisten Carl Scharnberg ide-
en til Børnenes Jord, mens han boede i Vrå. Det 
skulle være et fristed for byens børn og unge, et 
område på deres præmisser, hvor de kunne ud-
folde sig kreativt og socialt. Med forældre og børn 
i fællesskab blev landets første ”byggelegeplads” 
etableret. Stedet er nu en del af byens DNA.

Seneste udvikling i det mangfoldige bybillede er 
etableringen af et asylcenter i et nedlagt ældre-
center, Møllegården. Her er ca. 120 asylansøgere, 
størstedelen familier, uproblematisk gledet ind 
i Vrås hverdag. Både asylcenteret og højskolen 
bidrager med et internationalt islæt til byen med 
beboere/elevere fra mange forskellige nationer.

For at udfolde og udvikle byens mange forskellige 
sociale ressourcer, er det vigtigt gennem områ-
defornyelsen at give næring til mødet mellem de 
forskellige grupper. Det grønne bånd har et vigtigt 
potentiale som ramme for dette møde.

Fysiske ressourcer
Vrå har, sin lidenhed til trods, de urbane kvali-
teter, der knytter sig til en provins- og stations-
by. De mange genkendelige og kulturbærende 
bygninger i byen - højskolen, station, apotek, 
købmandsgård/pakhus, kirker, missionshus mm. 
- fortæller byens kulturhistorie og giver byen en 
urban identitet.
Det første der møder den besøgende, når man 
ankommer med toget, er en tæt sammenhæn-
gende bebyggelse i tre-fire plan, der tydeligt 
markerer ankomsten til en stationsby. Den tætte 
bebyggelse er harmonisk og omkranser et byrum 
foran stationen med store potentialer. Desværre 
er byrummet i dag primært anvendt til parkering 
og indfrier ikke rummets potentialer, hvor det fine 
byrum og oplevelsen af at ankomme til en større 
stationsby er til stede.

Byens grønne bånd, der følger Vester Elbæk gen-
nem byen, huser bl.a. Børnenes Jord, grundlagt af 
Carl Scharnberg, og efterfølgende har givet inspi-
ration til mange legepladser landet over. Derud-
over rummer det grønne område store muligheder 
for en fremtidig bynær, aktiv og rekreativ anven-
delse. Båndet rækker ud over byen og har kontakt 
med det åbne land mod øst og vest og kan danne 
forbindelser mellem by og land.
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Som en del af byfornyelsesprogrammet kortlæg-
ges, hvilke andre initiativer, der er i gang indenfor 
områdefornyelsens afgrænsning. For denne områ-
defornyelse vil det sige hele Vrå. 
I det følgende findes en beskrivelse af de kommu-
nale og private initiativer, som forventes at have 
indflydelse på områdefornyelsen. Efter beskri-
velsen af hvert initiativ er en kort gennemgang 
af den nødvendige koordineringsindsats, samt en 
spejling over i områdefornyelsens problemområ-
der, i det omfang dette er relevant. 

Kommunale initiativer
Sideløbende med områdefornyelsen er Hjørring 
Kommune og Hjørring Vandselskab i gang med en 
række andre initiativer, der tilsammen bidrager 
til en positiv udvikling i Vrå. Flere af projekterne 
vil gribe voldsomt ind i områdefornyelsen. Det er 
derfor vigtigt at samtænke de forskellige projek-
ter, så der opnår bedst mulig synergi. De vigtigste 
er beskrevet i det følgende.

Initiativer

110

12

5

3

4

Separatkloakering
Tidligere løb spildevand og overfladevand i sam-
me kloakledning. Ved at separere vandet, mini-
merer man den vandmængde, der skal ledes til 
rensningsanlæg. Samtidig fjerner man den spilde-
vandsbelastning af vandløb, der er blevet stadig 
større problem pga. de stigende og mere koncen-
trerede nedbørsmængder. 

I Vrå er kun de nyeste boligområder i byens syd-
vestlige del separatkloakeret. Hjørring Vandsel-
skab har en plan for at separatkloakere det meste 
af byen over de næste ca. fem år. En investering 
på op mod 80 millioner kroner - inklusiv de for-
skellige tiltag i Vester Elbæk.
Arbejdet er allerede i gang i byens nordøstlige 
del. Over de kommende år vil man etapevis op-
grave store dele af byen. Etapeplanen fremgår af 
nedenstående kort.

De steder, hvor der er sammenfald mellem se-
paratkloakering og områdefornyelse, er en vigtig 
del af områdefornyelsesindsatsen, at arbejde 
proaktivt med muligheden for at forny de byrum, 
der skal graves op i forbindelse med kloakarbej-
det, således, at der ligger en klar detailplan for 
forskønnelsen inden arbejdet påbegyndes. Der-
ved kan områdefornyelsens tiltag indtænkes i det 
gravearbejde, der alligevel skal udføres det på-
gældende sted.   

Vester Elbæk - klimatilpasning
Gennem de senere år har der været et kapaci-
tetsproblem i bortledningen af vand fra Vrå via 
Vester Elbæk ved kraftig regn. Som en følge af 
det, er der sket oversvømmelser af flere marker 
nedstrøms byen. Desuden har vandet i de peri-
oder været forurenet med spildevand. Gennem 
den ovennævnte separation af kloakledningsnet-
tet, forventes spildevandsoverbelastningen at 
forsvinde. Til gengæld vil der stadig ske en stor 
tilstrømning af overfladevand (regnvand). Dette 

vand kommer med stor hastighed og har mange 
partikler opslæmmet i sig. 
Ved at anlægge bassiner, hvor overfladevandet 
ledes ud i Vester Elbæk, sænkes vandets hastig-
hed og partiklerne bundfældes inden vandet ledes 
videre ud i bækken. 
Nede i selve bækken vil man udføre forskellige 
tiltag til at forsinke vandet, så den vandmængde, 
som strømmer ud af byen bliver mere konstant. 
Dels vil man ændre profilet i vandløbet, så vandet 
kan stige uden at oversvømme omkringliggende 
arealer. Dels vil man anlægge oversvømmelses-
bassiner, så kun arealer, der er robust overfor 
det, oversvømmes.
Projekteringen af dette arbejde er i fuld gang og 
anlægsarbejdet i forbindelse med separatkloake-
ringen i byens nordøstlige del er så småt i gang. 
Projektet justeres løbende, men ser pt. ud som 
vist på kortet her under.

Da Vester Elbæk løber hele vejen gennem det 
grønne strøg, er det helt væsentligt at sikre en 
god integration mellem dette arbejde og område-
fornyelsesindsatsen.

Oversigtskort over separatkloakeringens indsatsræk-
kefølge, Vestergadeområdet forventes renoveret i 2017 
som den sidste etape. OvOvOvOvOvOvOvvOvvvvvOvvvvvOvvvvvvOvvvvererererererererererererererererereereeerrrrerererrsisisiisiiiiisisisiisisisiiisiiiiis gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgggtggtttggg  oooooooooooooooooooooooooooooooovevevvevvvveveveveveveveveveveveveveveveveevevveeeveeeeeeeeveveeeveeeeeeveveeever rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r rrr r rr r rrrr r rrr VeVVVVVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVeVeVeVeVeVVVeVeeVeVeVeVVVVVVVV ststsstststststststsstststststtststststststststststtsssttsssssstssstsssststssssstsststsstssstsstterererererererererereereeererererrererererereereerrrerererererrrerereerrrerrererereeeeeeeeeeereeee  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEElblblblblblblblbblblbblblblblbblbbllblbllblbækækækækækækækækækækkkækkækækækækækkækkækkæækæææækkkkæ  ppppppppppppppppprororororororooroooroorooooooroooooooooooooor jejejejejjjejejejeejeejejeejejjejejejjeejjejjjejeejjejjjjeejjjjjjjjjejektktktktktktktktkttktttktkkttktktkkkk etetetetetetetetetettettetetettetteetetttttttts sss ss sssssss ssssssssss udududududududududududududududuu fofofofofofofofofofooofofoofofofofoofofoffofofofooffofofoffoooooooooormrmrmrmrmrmrmrmrmrmrrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmmrmrmrmrmrmmmmrmmrmrrmrmrmrmrmrmrmmrmrmrmmrmmrrrrrmrmrmrmmmninninininiinininniniininnniiinniiinninininnnnnnn ngngngngngngngngngngngngngnggnngnngng.....Oversigt over Vester Elbæk projektets udformning.
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Spiren, forslag til bebyggelsesplan

Byggemodning

Flytning af skole, SFO samt børnehaver 
En anden helt afgørende faktor for områdeforny-
elsen er den fremtidige placering af byens skole, 
SFO og daginstitutioner.
I dag er skolen og SFO centralt placeret mellem 
områdefornyelsens to hovedfokuspunkter: Vester-
gade og det grønne bånd. 

Da Vrå Skole fordeler sig på i alt 16 bygninger 
af forskellig kvalitet, står man over for en større 
renovering. Hjørring Byråd har på den baggrund 
besluttet at bygge en ny skole umiddelbart sydøst 
for Idræts Center Vendsyssel. Samtidig vil man 
samle byens fire børnehaver samme sted.

Flytningen af institutionerne griber afgørende ind 
i rammerne for områdefornyelsens indsatser og 
aktiviteter. Der er i ansøgningen om områdefor-
nyelsesmidler lagt op til forskønnelse af veje og 
stier ind til og igennem området (skolen og SFO-
en) i alt med et budget på 1,250 mio. kr. En del af 
disse midler tænkes i stedet brugt på at forbedre 
forbindelsen mellem det grønne bånd og Idræts-
Center Vendsyssel og den kommende skole.

Der kan opstilles mange scenarier for den frem-
tidige anvendelse af skole/sfo-området, men en 
endelig afklaring ligger nogle år ude i fremtiden. 
Frem for at udfolde en vifte af mulige indsatser er  
området medtaget i investeringsredegørelsen.  

Byggemodning i Gartnervænget
Der er over de sidste år set en svag vækst i ind-
byggertallet i Vrå. Demografisk har tilvæksten 
været sund, således, at der er tale om en jævn 
aldersmæssig fordeling af nye borgere. 
En byggemodning, Gartnervænget, nord for 
Vestergade er således ved at være udnyttet (to 
tilbageværende grunde) og en anden etape på 
et tilstødende lokalplanlagt areal er ved at blive 
byggemodnet (ca. 14-16 grunde). Første etape er 
præget af grunde på ca. 800 m2 og anden etape 
vil have tilsvarende størelse grunde. 
Nybyggeriet i området har haft en positiv indfly-
delse på den nordlige ende af indfaldsvejen Ve-
stergade. 
En indtænkning af stiforbindelser fra Gartnervæn-
get til Vestergade og videre til det grønne bånd 
forventes, som et af flere tiltag, at revitalisere 
Vestergades start i byens centrum.

Byggemodning af ”Spiren”
Som nævnt ovenfor oplever Vrå en stigning i ind-
byggertallet. Dette har bevirket, at restrummelig-
heden af byggegrunde til enfamilieboliger er ved 
at være udnyttet. Gennem fokusgruppeintervie-
ws peges der på et behov for større grunde med 
rekreative værdier. Parallelt med områdefornyel-
sen bliver der successivt udarbejdet plangrundlag 
(kommuneplantillæg og lokalplaner) for flere nye 
boligområder fordelt i - og i tilknytning til - det 
grønne bånd. 
Første område, hvor plangrundlaget er ved at 
blive udarbejdet, er et areal, der i dag benyttes 
til børnehaven ”Spiren”. Arealet ligger med flot 
udsigt og forbindelse til det grønne bånd og med 
tilknytning til det yderste af Vestergade.

Møllegården - Flygtningecenter
Det ene af byens to ældrecentre, Møllegården, er 
blevet nedlagt og er i 2013 indrettet som flygtnin-
gecenter. Bygningen rummer ca. 30-40 stk. et- og 
torums lejligheder og i alt ca. 100-120 flygtninge 
(fra bl.a. Syrien, Afghanistan, Somalia og Øst-
europa). Byens borgere har taget godt imod de 
nye beboere. 
Centret ligger med direkte adgang til den centrale 
del af det grønne bånd, Lunden. Det vil være helt 
oplagt og i byens ånd, gennem områdefornyelsen 
at forankre en del af projektet i centeret. 

Plejecentrets beboere er blevet flyttet til hhv. 
Ældrecenteret Lundgården i Vrå og Svanelunds-
bakken i Hjørring. En analyse af boligbehovet på 
Sundhed, Ældre, Handicapområdet viser, at der 
ikke umiddelbart er behov for flere ældreboliger i 
Vrå (tomgang i byens andet plejecenter, Lundgår-
den er ca 8%). 

Rådhuset - Tilsynsmyndigheden 
Med centraliseringen af Hjørring Kommunes ad-
ministration i Hjørring by, var det gamle rådhus i 
Vrå i første omgang tiltænkt en sammenlægning 
af Vrås fire børnehaver samt bibliotek. Men da 
Hjørring Kommune blev tildelt Tilsynsmyndighe-
den for Nordjylland blev denne funktion placeret i 
bygningen. 
Bygningen var i forvejen indrettet til ca. 80 kon-
torarbejdspladser og placeringen i Vrå, tæt på 
motorvej og jernbane, giver god mening, da der 
må forventes at være en del pendlere blandt de 
ansatte. Samtidig forventes det at denne relativt 
store arbejdsplads vil generere nogen grad af liv 
i området samt omsætning i bymidten. Rådhuset 
ligger ud til det grønne bånd og lige øst for by-
midten. Med en meget begrænset indsats vil det 
være muligt at åbne op for gående og cyklister til 
og fra stationen via det grønne bånd. 

De tre institutioner tænkes i stedet ind i en sam-
let helhed med den nye skole.

Initiativer
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IdrætsCenter 
Vendsyssel

Udbygning af IdrætsCenter Vendsyssel
Vrå Hallen fra 1970 brændte i 2006 ned til grun-
den. Man besluttede derefter at etablere et cen-
ter, der ikke blot skulle blive et samlingspunkt for 
byens borgere, idrætsudøvere og foreninger, men 
en magnet for et aktivt kulturliv fra hele Vendsys-
sel. I 2007 indviede man Idrætscenter Vendsys-
sel. Siden da har man oplevet en markant vækst 
i det lokale idrætsliv, og antallet af møder, kurser, 
konferencer og kulturelle arrangementer på cen-
tret er vokset markant.
I 2013 blev centeret udvidet med blandt andet 
overnatningsmuligheder og kunststofbane. 
I dag bevæger skolebørnene sig frem og tilbage 
mellem skolen vest for banen og idrætscenteret, 
når de skal have idræt. Med skolens flytning til en 
placering i direkte tilknytning til centeret bliver 
det i stedet vigtigt at skabe gode cykel- og stifor-
bindelser til dette knudepunkt fra hele byen. 

Vrå Hotel og Borgergade karréen 
Vrå Hotel har været lukket i en årrække og byg-
ningen bærer præg af forfald. I forlængelse af 
hotellet, langs Borgergade, ligger en lukket detail-
handelsbutik, som er præget af samme forfald.
Såfremt bygningerne på et tidspunkt fjernes, vil 
det være oplagt at udforme et mindre byrum på 
grundens nordlige møde med Vestergade. Dette 
vil give mulighed for en bedre modtagelse af gå-
ende, der skal under jernbanen. 

Slagteriet
Slagteriet i Vrå har, som alle andre slagterier i 
Danmark, haft det svært. Det har været lukket 
i flere omgange, men er hver gang åbnet igen. 
Sidst er slagteriet åbnet i foråret 2013 i et sam-
arbejde mellem lokale og internationale firmaer 
under navnet Danish Meat Company. Slagteriet 
beskæftiger ca. 70 personer. 

Rugbrødsbageriet - Uhrenholdt Gård
En gruppe borgere arbejder pt. for at få en histo-
risk nabobygning til den kommunalt ejede Uhren-
holdt Gård renoveret og anvendt i sammenhæng 
med den. Bygningen er et gammelt bageri, korn-
lager m.m. og ejes i dag af Sparekassen Vendsys-
sel. Bygningen har i en årrække stået ubrugt og 
er begyndt at vise tegn på lettere forfald. Banken 
er interesseret i at overdrage bygningen til f.eks. 
Vrå Beboer og Erhvervsforening, Hjørring Kom-
mune eller andre. 
Der er lokalt et ønske om via frivilligt arbejde at 
istandsætte bygningen for efterfølgende at ind-
drage og bruge bygningen som en del af Uhren-
holdt Gård.

Som det fremgår af ovenstående foretages der 
betydelige investeringer i byen. De planlagte 
investeringer kan medføre nye bosætninger og 
arbejdspladser i byen. Tilsammen tænkes dette at 
kickstarte en tiltrængt udvikling af byen. Områ-
defornyelsen tænkes ind i denne udvikling som 
supplerende redskab for at renovere og forskøn-
ne  byens fysiske rammer. I programmets sidste 
del er der opstillet en investeringsoversigt, hvis 
formål er at give overblik og inspiration for inve-
storer, der overvejer at investere i Vrå. 
Derved startes et større helhedsløft af byen, så 
Vrå kan forøge sin attraktion over for både nuvæ-
rende beboere og kommende tilflyttere.

InitiativerPrivate initiativer

Lunden
Lunden er den centrale del af det grønne bånd. 
Det er den eneste del af båndet, der fremstår 
som egentlig park. Det ejes af Vrå Beboer og Er-
hvervsforening. Foreningen har gennem de sidste 
år arbejdet aktivt for en forskønnelse af området. 
For egne og indsamlede midler og frivilligt ar-
bejdskraft har foreningen bl.a. fået lagt dræning 
i en del af området og etableret stier med fast 
underlag.
Der pågår desuden et samarbejde med Hjørring 
Vandselskab om ændring af Vester Elbæks forløb 
gennem Lunden samt anlæggelse af en mindre 
sø. Foreningen er meget interesseret i samar-
bejde om områdefornyelsen og området har en 
central placering i forhold til at binde bymidten og 
det grønne bånd sammen. Det gamle rugbrødsbageri bag Uhrenholdt gård Strømgade set fra syd

Lunden, Vrå
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Områdefornyelsen er opdelt i fem temaer. Hvert 
tema er beskrevet nedenfor og under de tre fysi-
ske temaer er de enkelte indsatser beskrevet på 
de følgende opslag. 

Opdelingen i temaer er sket for at skabe oveblik, 
men reelt hænger indsatserne sammen. Man vil 
derfor opleve gentagelser fra opslag til opslag på 
de følgende sider. De enkelte opslag tænkes også 
brugt som plancher i forbindelse med blandt an-
det borgerindragelsesprocessen.

Områdefornyelsens indsatser og aktiviteter

Tema 3 - Forskønnelse af byrum
Forskønnelsen af byrum angår både de rekreative 
og de urbane byrum, men under temaet er kun 
behandlet de byrum, som knytter sig direkte til 
byen. De rum, der knytter sig til det grønne bånd 
er beskrevet under foregående tema. Det væ-
sentligste byrum her er det/de der knytter sig til 
Vestergade. Her behandles byrum, hvor der  kan 
forskønnes, understøttes eller etableres nye rum 
og funktioner.

Tema 1 - Forskønnelser af veje og stier
Et væsentligt fokus i områdefornyelsen er vejene 
vest for banen, fra og med Vestergade i nord og 
ned mod det grønne bånd. Flere af vejene kunne 
forskønnes med f.eks. træer og belysning, der 
samtidig understreger den bymæssige sammen-
hæng og nedsætter hastigheden.
Desuden skal der indtænkes et stisystem, der 
forbinder, i princippet, hele byen ned til og i det 
grønne bånd.

Tema 2 - Forskønnelse af det grønne bånd
I selve det grønne bånd skal der indprogram-
meres flere parallelle tiltag. Tilsammen skal de 
forskellige tiltag give byen et langstrakt rekrea-
tivt åndehul, hvor der skabes rum for forskellige 
aktiviteter fra byparkens urbane del, til natur 
og sanseindtryk i båndets yderområder. Båndet 
tænkes zoneret med forskellig intensitet således, 
at oplevelserne er tættest i bykernen og langs 
hovedstien og er mere spredt i yderområderne og 
langs sekundære stier.

Tema 4 - Borgerinddragelse
Sideløbende med de fysiske anlægsaktiviteter, 
skal der i områdefornyelsen også gennemføres en 
række borgerrettede aktiviteter, der kan stimule-
re og forankre områdefornyelsesindsatsen i Vrå. 
Der er nedsat både en visionsgruppe og en ar-
bejdsgruppe i samarbejdet mellem Vrå og Hjør-
ring Kommune. Arbejdsgruppen er nedsat på et 
borgermøde om områdefornyelsen og skal be-
skæftige sig direkte med arbejdet omkring denne. 
Visionsgruppen er nedsat i foråret 2013 og giver 
Hjørring Kommune sparring og input bredt på de 
forskellige tiltag i Vrå.

Hjørring Bibliotekerne og Borgerservice har en 
lokal filial i Vrå. Bibliotekets tilstedeværelse i byen 
har den styrke, at de er der og taler med borger-
ne i det daglige, både under og efter områdefor-
nyelsesprojektet. 
Der er indledt et samarbejde med biblioteket, og 
der er fra bibliotekets side stor interesse i at vare-
tage blandt andet formidlingsopgaver i forhold til 
områdefornyelsen. Biblioteket ser gerne sig selv 
som bindeled mellem borgere og ”Kommune”. 

Der kan dels ske aktiviteter i bibliotekets lokaler, 
dels vil biblioteket gerne rykke ud i byens rum og 
være med til at eksperimentere.

Tema 5 - Industriområdet
En vigtig adgang til midtbyen går gennem by-
ens industriområde. Dette område ligger unden 
for områdefornyelsens fokus, men som en del af 
processen med en generel opgradering af Vrå vil 
der også blive taget initiativ til dialog med grund-
ejerene mhp. en forskønnelse af for-arealerne til 
virksomhederne i området.

Sct. Hansbål på børnenes Jord – hvor medbestemmelse, ligeværdighed og demokrati er en 
væsentlig del af dagligdagen. 
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Underføringen set fra stationspladsen mod Vestergade

Forskønnelser af veje og stierStier

Cykel ”highway”
Det grønne bånd programmeres med en asfaltsti, 
der sikrer sikker og hurtig forbindelse gennem 
byen for cyklister, rulleskøjteløbere, skatere og 
andre på hjul. Her tænkes specielt på skolesøgen-
de børn til Vrå Skole fra boligområderne.
Cykelstien ned gennem det grønne bånd er rygra-
den i denne infrastruktur. 
På kortet ses hvordan rygraden supleres af et 
system af fødestier, der forbinder til byens områ-
der. Specielt med fokus på boligområderne. Nogle 
af disse forbindelser er som en del af områdefor-
nyelsen beskrevet på næste side. Andre vil ind-
gå i en stiplan for Vrå, hvor igennem strukturen 
sikres.

Rekreativ sti
Ud over ”highway’en” skal det grønne bånd have 
en rekreativ sti, hvor kravet ikke er hurtig frem-
kommelighed. I stedet er det muligheden for ople-
velser, der er i fokus. Stien vil således primært 
henvende sig til fodgængere. 
For at give stien en identitet, arbejdes der med 
at tilføre den forskellige sanseoplevelser, dels 
gennem en række rum (små pladsdannelser eller 

pavilloner), dels en sansesti.
Det nærmere forløb af stien og karakteren af 
oplevelserne langs den udvikles i samarbejde med 
arbejdsgruppen og muligvis en ekstern rådgiver/
landskabsarkitekter.
En kortlægning af Det grønne bånds oplevelses-
værdier pågår med arbejdsgruppen. Denne er 
beskrevet i Appendiks. Den viste sti konceptuel 
og forløbet er ikke endeligt fastlagt.

Overgange
To steder krydser de to stier veje med hårde tra-
fikanter. Specielt for cykelstien skal der indtæn-
kes løsninger, der sikre at bilister og cykler bliver 
opmærksomme på hinanden. 

Ved viadukten er problemstillingen særlig kom-
pleks. Biler, cykler og gående skal i dag krydse 
banen gennem samme, smalle passage, der sam-

tidig har meget dårlige oversigtsforhold. 
Den bedste løsning vil være, at skyde en ny for-
bindelse under banen til cykler og gående - umid-
delbart nord for den eksisterende. Herved kan 
fortovet i den eksisterende viadukt inddrages til 
vejbane.
Denne løsning ligger dog uden for områdefornyel-
sesprojektets budget.

Sdr. Vråvejs lange lige forløb sikre gode over-
sigtsforhold, men også høj hastighed. Nedenfor 
er vist forskellige løsninger på Det grønne bånds 
krydsning af vejen - der hver især har fordele og 
ulemper. 

Med skolens flytning er det blevet relevant at fokuse-
re mere på forbindelserne fra det grønne bånd og ned 
mod Stadionvej og byens sydøst kvarter. 

Viadukten set fra øst
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Forskønnelser af veje og stier
Strømgade og Vestergade er delt op i tre zoner.

Vestergade – bearbejdning af gaderummet med ensar-
tet belysning for hele Vestergade samt vejtræer i øer på 
skiftevis højre og venstre side af vejen. Færrest tiltag 
i nord-vest, hvor Vestergade møder omfartsvejen og 
mere intensiv indad og hvor den ender ved Borgergade 
karreen og tunnelen – samt hvor den har afstikkere ved 
div. sidegader.

Strømgades bearbejdning, der er beskrevet under by-
rum, er temmelig omfattende og skal ses som langsitet 
strategisk løsning.
Der er således i områdefornyelsen kun budgetteret med 
mindre forskønnelser i tilknytning til bygningsfornyelse 
og visuel forbindelse til Uhrenholdt gård.

Veje
Højskolevej, Skolegade, Enghavevej – Der var oprin-
deligt tænkt i gode forbindelser mellem Vestergade og 
det grønne bånd via disse sidegader, men efter beslut-
ningen om at flytte skolen står især forbindelserne via 
Skolegade og Enghavevej over for en ny situation. Det 
vil derfor være hensigtsmæssigt at lade dele eller hele 
fornyelsen på disse veje afvente den nye planlægning 
på arealet, der i dag bruges til skole og SFO.

Med skolens flytning er det blevet relevant at fokuse-
re mere på forbindelserne fra det grønne bånd og ned 
mod Stadionvej og byens sydøst kvarter. 

En del af de budgetterede midler kan også oplagt bru-
ges på forskønnelse af Borgergade og indgangen til Det 
grønne bånd.

Kærgårdvej - knytter et større boligområde i byens 
nordøstlige del sammen med det grønne bånd. Der lø-
ber i dag to forsigtige stier fra Kærgårdvej ned gennem 
en lille fredskov, inden den møder Vester Elbæk. 
Stierne skal opgraderes med belægning og lys, så 
stierne kan bruges som en del af cykelstisystemet – og 
hele døgnet. 

Lundtoftevej - Lundtoftevej forbinder et sydligt bo-
ligområde vest for banen med det grønne bånd. Dog 
trænger stiforbindelsen i vejens nordlige ende til en 
oprydning. Der er i områdefornyelsen afsat midler til 
dette. 
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Forskønnelse af det grønne bånd

Helt centralt for områdefornyelsen er program-
meringen af det grønne bånd, der fra den centrale 
bypark bevæger sig mod både øst og vest, som 
to kiler ud i landskabet. I bymidten er båndet 
urbant, mens det længere ude har ”vild natur” 
kvaliteter. Båndets potentialer er mange og ved at 
arbejde med forskellige lag af aktiviteter i båndet 
kan der opnås stor synergi, der vil gøre stedet 
et besøg værd – ikke bare for byens borgere, 
men også turister og gæster, der besøger byens 
kunstudstilling, højskole, idrætscenter mv.

Cykel ”highway”
I Det grønne bånd anlægges en asfaltsti, der sik-
rer sikker og hurtig forbindelse gennem byen for 
cyklister, rulleskøjteløbere, skatere og andre på 
hjul. Her tænkes specielt på skolesøgende børn 
til Vrå Skole fra boligområderne. Se mere under 
forskønnelse af stier.

Rekreativ sti
Ud over ”highway’en” skal det grønne bånd have 
en rekreativ sti, hvor det ikke er kravet til hurtig 
fremkommelighed, men muligheden for oplevel-
ser, der er i fokus. Stien vil således primært hen-
vende sig til fodgængere. 
For at give stien en identitet arbejdes der med at 
programmere den med forskellige sanseoplevel-
ser.  
Det nærmere indhold af stien fastlægges i samar-
bejde med arbejdsgruppen.

Oplevelsesrum
I forbindelse med stisystemerne tænkes en række 
oplevelsesrum. Nogle i form af små pavilloner, 
hvor man kan finde ly i det danske vejr og sam-
tidig kan søge en oplevelse. Stederne er tænk på 
den måde, at byens mange sociale lag og bor-
gergrupper skal give dem indhold. Det er tanken 
at områdefornyelsen forankres i byen gennem et 
ejerskab til bl.a. det, der netop er ”vores pavillon/
sted”. 
F.eks. kan der i nærheden af flygtningecenteret 
opføres en pavillon, hvor beboerne kan opsætte 
alt fra små beskrivelser af deres hjemland, tanker 
om mødet med Danmark, børnene kan opsætte 
tegninger etc. Nogle dage kan man arrangere, at 
byen kan komme forbi og smage traditionel mad 
fra hjemlandet. 
Tilsvarende kan Kunstbygningen, Højskolen, spej-
derne m.fl. have hver deres pavilloner/oplevelses-
rum. 
Gennem kortlægning af oplevelsesværdier og i 
dialog med borgergrupperne fastlægges, hvor de 
forskellige oplevelsesrum skal placeres. 
Derudover er der fra borgerside blandt andet 
fremsat ønske om gydegrus i Vester Elbæk og 
kassetter til forsøg med vækster – begge del 
tænkt for skoleelever. Gennem dialog med bor-
gergruppen vil disse ønske blive udfoldet og 
vurderet. 

Koncept visualisering af cykelhighway, rekreativ sti og oplevelsespavillon.inspirationsbilleder til oplevelsesrum i det grønne bånd og krydsningen af banen

Lunden set fra viadukten
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Forskønnelse af byrum

Områdefornyelsens forskønnelse af byrum har 
fokus på bymidten: Strømgade, der forbinder by-
midten med det grønne bånd, samt de to under-
føringer hhv. syd for stationspladsen og hvor det 
grønne bånds krydser banen. 
Strømgade og de to underføringer tænkes i én 
helhed, og sammen med en skitsering af mulig-
hederne i Borgergadekarreen samt Vestergades 
afslutning begge på banens vest side.

Strømgade 
Bymidtens funktionstømning medfører et over-
skud af bygningsareal. I områdefornyelsen peges 
på Strømgades vestlige side som et sted, hvor 
man strategisk kunne fjerne bygningsmasse. Den-
ne bygningsmasse er flere steder i dårlig stand og 
flere boliger ligger få meter fra banen. 

I takt med at bygningerne fjernes, skal området 
omdannes til en grøn stribe, der forbinder bymid-
ten med det grønne bånd. Der er skitseret på en 
løsning for, hvordan området kan se ud når trans-
formationen er tilendebragt. For at sikre fortæl-
lingen om gadeforløbet er det tanken at plante 
trærækker langs Strømgade og beskære træerne 
så de simulerer en facaderække.
Hvor sidegaderne fra øst møder Strømgade, er 
der mulighed for små pladsdannelser, der kan 
rumme skulpturer, opholdsrum, mindre parke-
ringsarealer mm.
Strømgades bearbejdning, er temmelig omfatten-
de og skal ses som langsitet strategisk løsning.
Der er således i områdefornyelsen kun budget-
teret med mindre forskønnelser i tilknytning til 
bygningsfornyelse.

Uhrenholdt gård
Det er undervejs i processen blevet klart, at 
Uhrenholdt gård spiller en central rolle for byens 
nerve. Fra Jernbanegade/Strømgade leder en port 
ind til et baggårdsmiljø, hvor bygningerne ligger. 
Der er fra arbejdsgruppens side ønske om at op-
gradere forbindelsen, så stedet bliver mere synligt 
og tilgængeligt for udefrakommende. 
Selve byrummet mellem de to Uhrenholdt byg-
ninger er rimelig velfungerende med den oprinde-
lige pigstensbelægning, men kunne for et beske-
dent beløb gøres endnu bedre.

Vejunderføring på banen 
Den sydlige underføring bliver brugt intensivt af 
både bløde og hårde trafikanter, bl.a. børn, der 
cykler til skolen hver dag. Tunnelen har kun fortov 
på en side, og der er ingen decideret cykelsti. 
Der er skitseret på forskellige løsninger af denne 
problematik.

Den nordlige underføring er kun for bløde trafi-
kanter. Underføringen er således sikker nok, men, 
ifølge borgerne, opleves den, på grund af sin 
udformning, som utryg. Der er derfor et særligt 
behov for forskønnelse af arealet omkring ned-
gangen til tunnelen. 
En strategisk nedrivning af bygninger i Strømgade 
ville skabe plads til en mere inviterende indgang. 
Tilsvarende vil nedrivning i Borgergadekarreen 
langs Vestergade give rum for en mindre plads-
dannelse og mere indbydende ned og opgang. 

Vestergade
Centralt i områdefornyelsen er revitaliseringen af 
Vestergade. Specielt inde ved bymidten skal der 
ske en omfattende udvikling af byrummet, faca-
derne og gadens inventar. Strategisk vil en løs-
ning med en ny pladsdannelse ved Borgergade og 
mod øst – på en del af det areal, hvor Vrå Hotel 
i dag ligger, være fornuftig. Dette vil give mulig-
hed for en bedre modtagelse af gående, der skal 
under jernbanen.
Forskønnelse af Vestergade som vej er beskrevet 
under ”Forskønnelse af veje og stier - Veje”. 
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Handlings- og tidsplan

Af handlings- og tidsplanen fremgår, hvornår de 
forskellige indsatser har fokus, således at den 
giver en overordnet beskrivelse af processen gen-
nem områdefornyelsen. For at koordinere med de 
mange andre tiltag i området kan der ske juste-
ringer af, hvornår forskellige tiltag igangsættes. 
Specielt koordination med separatkloakering og 
kommunens andre anlægsarbejder må forventes 
at give nogle justeringer.
Møder i arbejdsgruppen, den interne gruppe samt 
inddragelse af det politiske niveau sker løbende 
efter behov. Der forventes en del møder med 
arbejdsgruppen og den interne gruppe i starten af 
projektet. Inddragelse af det politiske niveau vil 
ske i forbindelse med frigivelse på de årlige bud-
getter samt orienteringer efter behov.  

Aktive borgere i Vrå på vej til ”arbejde” - ”Holde fri fra 
de hjemmelige pligter” som de kalder det i Vrå!

Aktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arbejdsgruppemøder Løbende
Intern arbejdsgruppe Løbende
Politisk behandlig
Budgetfrigivelse
Kortlægning af oplevelsesværdier
Det grønne bånd
Detailtegning af stiernes forløb 
gennem området
Stier 
Anlæg af backbone i stisystemet
Tilslutninger til stinettet fra de 
forskellige veje

Pavilloner
Evt prototype samt detailplanllægning 
af programmering og placering.
Anlæg af de første pavilloner
Løbende anlæg af pavilloner
Strømgade
Fokus på byfornyelsesindsatsen
Detailtegning af strategisk løsning for 
hele forløbet mellem stationen og det 
grønne bånd
Anlæg af
Realisering af forskønnelsen

Underføringer
Afsøgning af mulighederne for ny 
underføring til cykelsti
Detailprojektering
Realisering
Forskønnelse af Vestergade, 
Højskolevej, Skolegade og 
Enghavevej  
Detailprojektering
Realisering
Stiadgang Kærgårdsvej
Detailprojektering
Realisering
Stiadgang Lundtoftevej
Detailprojektering
Realisering
Bygningsfornyelse 
(landsbyfornyelsespuljen)

Afrapportering
Udarbejdes
Aflevering af projektet
Aflæggelse af regnskab m.m.
Evaluering
Evaluering af prototype pavillon
Evaluering af det grønne bånd – stier 
og oplevelsesrum
Evaluering af det samlede 
områdefornyelsesprojekt
Status
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Budget for områdefornyelsen

I forhold til budgettet i reservationsansøgningen 
er der foretaget et par ændringer i budgettet. 
Ændringen handler primært som konsekvens 
af, at skolen (og andet) planlægges flyttet ned 
til Idrætscenteret.  Adgangen ned gennem det 

Aktivitet I alt Kommune Stat Bemærkning
Borgerinddragelse, program og 
gennemførelse

    

Program og gennemførelse 400.000 266800 133200  
Udlæg 50.000 33350 16650  
     
Anlægsprojekter     
Forskønnelse m.m. på veje og stier     
Vestergade 1.850.000 1233950 616050  
Højskolevej og forbindelser mellem Ve-
stergade og det grønne bånd.

600.000 400200 199800 Punktet indeholder tillige 
Skolegade og Enghave-
vej i det omfang der skal 
se forskønnelse her.

Kærgårdsvej, Lundtoftevej stiadgang 200.000 133400 66600  
Stiadgang mellem Idrætscenteret og 
Det grønne bånd

400.000 266800 133200  

     
Forskønnelse af byrum     
Vestergade, tunnelnedgang m.m. 500.000 333500 166500  
Strømgade 200.000 133400 66600  
Borgergade karreen 400.000 266800 133200  
     
Kulturelle og sociale mødesteder     
Det grønne bånd, møde- aktivitets- og 
bevægelsesrum

1.725.000 1150575 574425  

Opgradering af eksisterende sti 1.200.000 800400 399600
     
Kulturarv     
Byfornyelsesstrategi 250.000 166750 83250  
     
I alt 7.775.000 5.184.000 2.591.000  

nuværende skoleområde skal i stedet indtænkes 
i planlægningen af nye funktioner for dette om-
råde.  Omvendt skal indsatsen styrkes mellem 
specielt cykelstien i det grønne bånd og området 
med idrætscenter og ny skole m.m. 

 Indsatsområde Målsætning Succeskriterium
Forskønnelse af sti-
er og veje

For stier er det målet at skabe 
cykel- og gangstiforbindelser, 
der binder byen sammen og øger 
trafiksikkerheden, hvor bløde og 
hårde trafikanter mødes. Stierne 
er såvel rekreative som trafikale.

Indsatsen er en succes, når en kvalitativ 
undersøgelses viser, at flere opleve det 
nemmere og tryggere at benytte cykel- og 
gangstinettet.

For vejene er det målet at få skabt 
en mere indbydende forbindel-
se til bymidten (Vestergade og 
tilstødende veje). Desuden er det 
et mål at få sat fokus på adskillel-
sen af bløde og hårde trafikanter i 
vejtunnellen under banen mellem 
Strømgade og Borgergade. 
Der bliver i områdefornyelsen 
grundigt undersøgt og analyseret 
på pris og effekt af et nyt tunnel-
rør til cyklister og gående.

Vestergade er blevet tilført træer, stedvis 
ny belægning og hastighedsregulerende 
indsnævringer.
En deling af hårde og bløde trafikanter. 
Enten i ny cykel/gangtunnel eller alterna-
tivt en udvidelse af cykelsti i eksisterende 
vejtunnel.

Afhængig af prisen på ny tunnel kan et 
succeskriterium også være strategisk 
tilrettelæggelse af indsats frem mod en 
fremtidig tunnel.

Forskønnelse af det 
grønne bånd

Det er målet, at byens grønne 
bånd får et kvalitets- og anvendel-
sesløft. Dette gøres ved at ind-
drage borgerne og med udgangs-
punkt i stedet at tilføre aktiviteter, 
der øger anvendelsen af området 
og bidrager til at skabe sammen-
hængskraft på tværs af fysiske 
som mentale skel.

Indsatsen er en succes, når der fysisk er 
etableret tre eller flere aktivitetsmulighe-
der efter borgergruppernes ønsker. Samt 
skabt momentum for at borgere/interes-
senter på egen hånd viderefører ideen og 
etablere nye aktivitetssteder.
Desuden skal der ved områdefornyelsens 
afslutning være skabt et lokalt forankring, 
så vedligeholdelsen og anvendelsens af 
aktiviteterne i Det grønne bånd sikres. 
Der skal skabes kontakter på tværs af 
borgere, forenigner og institutioner om-
kring området. 
Dette verificeres ved interviews. 

Forskønnelse af 
byrum

Det er målet, at fodgængertun-
nelen under banen behandles, så 
den opleves mere tryg for bruger-
ne og bliver en synlig forbindelse 
mellem øst- og vestsiden af by-
midten.

Indsatsen er en succes, når en kvalitativ 
undersøgelse viser, at størstedelen af bru-
gerne oplever stedet som mere trygt og 
indbydende, samt at det styrker sammen-
hængen mellem bydelene.

Der skal laves en strategi for op-
rydning af overflødige og nedslidte 
ejendomme i Strømgade samt for 
områdets fremtidige anvendelse. 
Om muligt kan der foretages ned-
rivninger indenfor områdefornyel-
ses-perioden.

At såvel borgerne, investorer, husejere og 
myndighed kender til og henviser til stra-
tegien ved områdefornyelsens afslutning.
At der nedrives forfaldne ejendomme i 
Strømgade.

Det er målet, at der skal ske en 
afklaring for Borgergadekarreen 
(det lukkede hotel og detailhan-
delsbutik). Ved at anvende de 
handlemuligheder, der ligger in-
denfor områdefornyelsen sammen 
med andre kommunale ”håndtag”, 
forventes en afklaring af karreens 
fremtid. 

Som det mindste, at den fremtidige an-
vendelse af karreen er afklaret og at dette 
er kommunikeret ud til borgerne i Vrå.
Den optimale succes ville være, at ejen-
dommene tillige blev nedrevet under om-
rådefornyelsesperioden og at der følgelig 
etableres et mindre byrum i områdes 
nordlige ende. 

Borgerinddragelse At inddrage borgerne i projektet 
og gennem deres indflydelse at 
stimulere og forankre områdefor-
nyelsesindsatsen i Vrå.

At der ses et angagement hos borgerne 
i Vrå blandt andet gennem ejerskab for 
pavilloner og steder i det grønne bånd. 

Målsætninger og Succeskriterier
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Organisering af områdefornyelsen

Arbejdsgruppen

Landskabsarki-
tekt/konsulent

Intern sparrings-
gruppe

Vissionsgruppen

Byrådet

T&M Udvalget

Chefgruppe II

Projektgruppe

Områdefornyelsen er organiseret efter nedenstå-
ende model. 

Organisationen skal bestå igennem hele område-
fornyelsesprocessen, og skal sikre at områdefor-
nyelsen er forankret såvel i Byrådet og i relevante 
afdelinger i den kommunale administration. Yder-
mere er det vigtigt,  at sikre en repræsentativ 

Byrådet
Byrådet er den øverst ansvarlige for områdefornyelsesbeslutningen 
samt gennemførelse af områdefornyelsesprojektet.

Styregrupper
Under byrådet findes en politisk styregruppe og en administrativ sty-
regruppe. Den politiske styregruppe er Teknik & Miljø Udvalget. Den 
administrative styregruppe er chefgruppe II, der består af Teknisk 
direktør, Plan & udviklingschefen samt Teamlederen for Planteamet. 
Den administrative styregruppe er overordnet ansvarlig for områdefor-
nyelsesprojektet og områdefornyelsesprojekternes politiske godkendel-
se. 

Projektgruppen
Projektgruppen er ansvarlig for fremdrift samt træffer de nødvendige 
beslutninger i forhold til konkrete projekter. Projektgruppen er ligele-
des ansvarlig for gennemførelsen af hele områdefornyelsesprojektet. 
Projektgruppen refererer til den administrative styregruppe. Projekt-
gruppen består af planlæggere fra Plan & Udvikling, men trækker på 
ressourcer i de fire ressourcegrupper. 

Ressourcegrupper
Arbejdsgruppe og Visionsgruppe
I forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, er der, ved 
et borgermødet nedsat en arbejdsgruppe, bestående af borgere, der 
er villige til aktivt at tage del i udviklingen af deres lokalmiljø. Tillige er 
der på et tidligt tidspunkt nedsat en visionsgruppe af personer, der må 
forventes at have en særlig viden og interesse i udviklingen i Vrå. 

Intern gruppe
Består af udvalgte navgivne personer fra Hjørring Kommunes Teknik & 
Miljø afdeling.

Konsulent
Til at bistå projektgruppen med skitsering, ideudvikling og projektering 
samarbejdes med et landsskabsarkitektfirma.

deltagelse fra lokalområdet, hvilket medvirker til 
bredt engagement, lokal forankring, engagement 
og ejerskab til helheden og de forskellige delpro-
jekter.
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Bygningsfornyelse

Der er et særligt stort behov for bygningsforny-
else i bymidten af Vrå. I området Vestergade og 
Borgergade ligger bl.a. byens gamle hotel og nog-
le tomme butikker som markante erindringer om, 
at tidligere funktioner forsvinder ud af bymidten. 
Især hotellet forfalder efter at have stået tomt i 
en årrække. I Strømgade præges gadebilledet af 
en uensartet og nedslidt bygningsrække, blandet 
erhverv og bolig, mellem gade og baneareal. Også 
på en af indfaldsvejene til bymidten, Vrejlevvej, 
opleves forfaldet, især på en karakteristisk række 
af dobbelthuse fra 1920’erne.

Der er således et behov for renoveringer af en del 
ejendomme, og derfor indgår bygningsfornyelse 
også som en aktiv indsats i områdefornyelsen. 
Det er dog ikke nogen lille udfordring at forskønne 
de relevante bygninger i Vrå. At vedligeholdelses-
graden er blevet som den er, skyldes oftest ejer-
nes manglende økonomiske formåen eller ligegyl-
dighed overfor ejendommen (som man ofte ikke 
bor i selv). Med de forhold som udgangspunkt er 
det ikke nogen nem opgave at løfte kvaliteten 
af de privatejede bygninger, og for at komme så 
langt som muligt med indsatsen er det nødvendigt 
at følge flere spor.

En bygningsfornyelsesindsats kan bestå af så-
vel istandsættelse som nedrivning. I de særligt 
nedslidte områder - Borgergade/Vestergade samt 
Strømgade – er karakteren af karreen således, 
at der ikke er noget umiddelbart bevaringsincita-
ment, hverken for den enkelte bygning eller for 
byrummet som sådan. Strategien her kunne være 

at sigte mod en nedrivning af bygningerne over 
tid, for så at erstatte dem med en ny, grøn by-
midte/bypark og skabe større afstand mellem den 
mere velholdte bebyggelse i området og banen. 
Dette potentiale kan indarbejdes allerede i indsat-
serne under områdefornyelsen, hvor der også skal 
arbejdes med en bedre sammenhæng mellem 
øst- og vestbyen ved bl.a. at gøre arealet omkring 
stationen og fodgængertunnellen under banen 
mere indbydende og åben.

I andre dele af byen, f.eks. længere ude af Ve-
stergade og på Vrejlevvej, er en renoveringsind-
sats mere ønskværdig. Her kan der tages kontakt 
til ejerne af de mest nødlidende ejendomme for, i 
en konstruktiv dialog, at gennemgå mulighederne 
for tilskud til og finansiering af renoveringsar-
bejderne. Sideløbende med dette kan der an-
nonceres generelt med tilskudsmulighederne og 
herigennem opfordres til at ansøge om tilskud til 
istandsættelse. 

Endelig foreligger også kondemnering og påbudt 
nedrivning som en mulighed. Der kan opstå situ-
ationer, hvor ejendomme skønnes at være umid-
delbart sundhedsskadelige, og hvor ejeren ikke er 
tilbøjelig til at indgå en frivillig nedrivningsaftale.

Alle indsatser, der knytter sig til bygningsforny-
elsen, forventer Hjørring Kommune at udføre og 
finansiere under Byfornyelseslovens særlige afsnit 
om indsatser i byer under 3000 indbyggere. Til 
denne indsats har kommunen, inkl. egenfinansie-
ring, en ramme på 8,3 mio. kr.

Tidligere butik, Strømgade 19 Bolig i Vestergade Det tidligere Vrå Hotel i Vestergade
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Skolens flytning
Med skolens flytning åbnes op for et knap 3 ha 
stort område i midtbyens udkant, der kan udnyt-
tes til flere forskellige formål. På et borgermøde 
blev der blandt andet peget på nye boformer. 
Området ligger op af højskolen, der oplever gode 
elevtal. Højskolen har derfor haft et ønske om at 
udvide, men er klemt fra alle sider. Senest har 
opførsel af andelsboligerne på Højskolebakken 
(2004) lukket den sidste udvidelsesmulighed.
Med flytning af folkeskolen åbnes op for en mere 
oplagt udvidelsesretning for højskolen. Flere af 
de bygninger skolen forlader, er tillige oplagt at 
bruge til højskoleformål.

En nyligt gennemført boliganalyse af det almene 
boligområde har også peget på, at der i Vrå kan 
opføres nye almene boliger. Skolearealet kunne 
være en mulig placering af disse.

På den anden side af højskolens have har folke-
skolen en mindre sportsplads på ca. 1 ha. Opstår 
behovet vil områdets nordlige del være oplagt til 
boliger, da der allerede er etableret infrastruktur 
via Højskolebakken. Områdets sydlige ende løber 
ud i det grønne bånd.

Begge arealer er ejet af Hjørring Kommune.

Detailhandel 
Den øgede tilgængelighed til og attraktivitet i by-
midten forventes at øge omsætningspotentialet i 
bymidten. Modsat mange andre byer, har Vrå ikke 
fået discountsupermarkeder på byens indfaldsve-
je. De to tilbageværende supermarkeder, Kiwi og 
SuperBrugsen ligger med gode parkeringsforhold i 
den absolutte bymidte.
Midtbyen på den østlige side af banen har flere 
ledige butikslokaler, hvor der er gode tilkørsels- 
og parkeringsforhold. Med nærheden til de to 
supermarkeder er beliggenheden på Strømgade 
og Østergade attraktiv for nye butikker.

Vest for banen i Borgergadekarreen står der tom-
me lokaler efter en Spar købmand. Sammen med 
Vrå Hotel er der har et samlet areal på ca. 4000 
m2 med god tilgængelighed for en dagligvarebu-
tik. 

For at understøtte detailhandlen i bymidten er det 
vigtigt, at der ikke åbnes mulighed for, at etablere 
detailhandel uden for bymidten fx på indfaldsve-
jene. 

Boliger
Enfamilieboliger
Med sammenlægning af byens tre børnehaver og 
ny placering ved idrætscenteret frigives arealerne 
til andre formål. 
Mest interessant er Spiren, Højskolevej 11. Her 
er Hjørring Kommune allerede i gang med en 
lokalplan, der rummer ca. 12 boligudstykninger i 
naturnære omgivelser.
Institutionen Stjernehuset, Græsvangen 9, er 
beliggende i et eksisterende boligområde. Arealet 
kan udstykkes til to boliger.
Børnehaven Enghaven, Enghaven 11, ligger i til-
knytning til skolen, og kan indtænkes i projekter 
på det areal. Se ”Skolens Flytning” ovenfor.

Der er i efteråret 2012 igangsat byggemodning af 
anden og sidste del af Gartnervænget. De knap 2 
ha forventes at kunne rumme ca. 18 grunde. 

Med de forskellige arealer må man forvente at 
behovet for forskellige typer af byggegrunde til 
enfamiliehuse er dækket en del år ud i fremtiden.

Almene boliger
Hjørring Kommune fik i efteråret 2012 udarbejdet 
en analyse af det almene boligområde. Analysen 
viste, at Vrå ligger meget gennemsnitligt for både 
antal almene boliger og antallet af ledige alme-
ne boliger sammenlignet med Hjørring Kommu-
ne som helhed. Vrå har 160 boliger (ca. 14 % af 
boligmassen).  Med en svag befolkningstilvækst 
i Vrå by, må der forventes at være et beskedent 
behov for nye almene boliger.  
Ud over skolens areal, der er nævnt indlednings-
vist, udgør Borgergadekarreen en oplagt mulig-
hed for en investering for et boligselskab. 

Erhvervsarealer
Vrå har to erhvervsområder, et mod nord-øst med 
god infrastruktur til motorvejen og et mod syd-
vest.
I begge områder er der ledige arealer.  Specielt 
det nordlige har store sammenhængende arealer 
på over 8 ha.

Arealer, der har flere anvendelsesmulighe-
der.
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Appendix

Centralt i områdefornyelsen er brugen og ople-
velsen af byens rum. Det er derfor interessant at 
vide, hvordan borgerne oplever byens forskellige 
rum – og om der er typer af rum, som savnes i 
den samlede helhed. 

Derfor er det i samarbejde med arbejdsgruppen 
blevet kortlagt, hvor og hvilke oplevelsesværdier 
byen allerede har at byde på. Dette er matchet op 
mod, hvad der er ønsket. Oplevelsesværdierne er 
et værktøj til at beskrive, hvilke oplevelser man 
får, når man bruger et område som det grønne 
bånd, men også selve byen og dens rum. 
Nogle steder opleves flere samtidige værdier 
mens andre kun rummer en enkelt. Samme rum 
kan desuden rumme forskellige værdier for for-
skellige personer. I kortlægningen er der således 
tale om en tilnærmet konsensus for de involvere-
de. 

Som led i områdefornyelsen er derfor i samar-
bejde med arbejdsgruppen blevet kortlagt, hvor 
og hvilke oplevelsesværdier byen allerede har at 

Kortlægning af oplevelsesværdierne i Vrå
Sammen med arbejdsgruppen bliver oplevelsesværdierne i Vrå blevet kortlagt. 

byde på. Dette er matchet op mod, hvad der er 
ønsket. Oplevelsesværdierne er et værktøj til at 
beskrive, hvilke oplevelser man får, når man bru-
ger et område. Både det grønne bånd, men også 
gennem byen og i dens rum. 
Rummenes type er defineret ud fra to modsatte 
parametre: Aktivitet/Fordybelse og Vild natur/Ur-
ban natur. Vild natur dækker også over det kulti-
verede, men åbne land og skal stå i modsætning 
til den urbane natur/ordnede park.
Desuden er de enkelte rum blevet tillagt en funk-
tion. Fx læringsrum, sociale rum, identitetsska-
bende rum etc.
Kortlægningen er foreløbig og forventes brugt 
som et værktøj gennem hele områdefornyelses 
processen. Ideen til metoden er inspireret af et 
delprojekt under Naturstyrelsens projekt, Bedre 
grønne oplevelser i byen (2010-11).

Nedenfor er de to oplevelsesparametre og funkti-
onsparametre beskrevet.

Vild natur
Dækker både over den frodige vildtvoksende 
vegetation, som rummer en vifte af forskellige 
planter og dyr og det kultiverede landbrugsland, 
hvor det møder byen. Begge dele giver i særlig 
grad mulighed for at opleve årstidernes skiften og 
stedernes brug er meget afhængig af vejret.

Urban natur
I den anden ende af skalaen findes det plejede og 
ordnede. Natur er derfor noget af en tilsnigelse, 
men i modsætning til et rent urbant rum, er det 
vigtigt at holde fast i at byrummene skal begrøn-
nes. 

Aktivitet
Rum, hvor der er oplagte muligheder for fysiske 
aktiviteter. Det kan være åbne pladser, men også 
pladser med en indretning eller installationer, der 
giver mulighed for aktiviteter.

Fordybelse
Er rum, der ofte er afgrænset visuelt, så man 
oplever at træde ind i et særligt rum. Rummet 
kan være en niche, der planlagt eller tilfældigt er 
opstået pga. buske eller anden beplantning. Ople-
velsesværdien kan også være betinget af lyden af 
rislende vand, vindens susen eller andet. Således 
kan rummene findes i både parker og i den vilde 
natur. 

Labels
et rum kan sagtens have flere labels.

Læringsrum
Et oplagt eksempel er nærheden til Vester Elbæk, 
hvor et læringsrum kunne være muligheden for at 
lære om vands dynamik eller dyrelivet i vandet.

Sociale rum
Eksempelvis en plads, hvor man kan skate sam-
men. 

Identitetsskabende rum
Mange rum har en identitet, men det der tænkes 
på her er et rum fx har en skulptur, et mindes-
mærke eller et andet kulturhistorisk særkende, 
der giver stedet en særlig identitet. 

Efterhånden som kortlægningen opbygges, vil der 
sandsynligvis komme flere oplevelsestyper til.

Det urbane rum ved Uhrenholdt gård - Rummet inde-
holder ikke meget fast inventar og kan som her let pro-
grameres medlertidigt til en koncert med mobil sene 
og stole/borde der flyttes ud fra huset.






